
附件

2015年市港口基础设施建设目标任务表
单位：万元

	　
	项目名称
	建设规模和内容
	建设起止年限
	总投资
	2015年计划投资
	2014年底项目建设进度                  或前期工作进展情况
	2015年建设进度目标任务
	责任单位
	主要配合单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	总计
	　
	　
	5568689
	981720
	　
	　
	
	

	一
	连云港区
	　
	　
	323881
	51500
	　
	　
	
	

	1
	30万吨级航道二期工程
	建设30万吨级连云港区航道和30万吨级徐圩港区航道及配套围堤工程等
	2015-2018
	750000
	10000
	加快推进前期工作，二期准备工程累计进尺2188米
	力争完成项目前期工作，开工建设二期工程；建成二期准备工程
	30万吨级航道建设指挥部
	市港口局(口岸委)、市发改委、市财政局、市环保局、市海洋与渔业局、市规划局、市水利局、市国土资源局、徐圩新区、连云港海事局、港口集团

	2
	旗台作业区液体散货2#-4#泊位工程
	5万吨级液体散货泊位3个，通过能力540万吨
	2013-2016
	51732
	18000
	累计完成投资1.53亿元，疏浚工程完工，水工开工，累计打桩229根
	2#、3#泊位水工主体建成
	港口集团
	市港口局(口岸委)、连云港港口国际石化公司

	3
	旗台作业区新世纪液体散货泊位工程
	5万吨级液体散货泊位1个，通过能力225万吨
	2008-2015
	53434
	10000
	累计完成投资3.9亿元，4罐区罐体钢板预制焊接；3罐区罐体外壁防腐、工艺管道焊接、安装；办公楼外墙粉刷
	罐区建设完成，基本建成投用
	新世纪公司
	市港口局(口岸委)、港口集团

	4
	中哈（连云港）物流中转基地一期工程
	依托庙岭集装箱办理站建设中哈物流场站，建设集装箱堆场总面积约20万m2；1759个集装箱位堆场；2.3万m2拆装箱库③新建堆场铁路专用线3.8km
	2014-2016
	60000
	1000
	累计完成投资2.2亿元，一期工程建成启用，铁路专用线主体建成
	跨铁路桥建成，铁路专用线配套设施完工
	港口集团
	市港口局(口岸委)、市铁路办、市国土资源局

	5
	中哈（连云港）物流中转基地二期工程
	建设粮食泊位和筒仓
	2015-2016
	40000
	20000
	启动前期工作
	完成散粮筒仓基础工程
	港口集团
	市港口局(口岸委)、市发改委、市规划局、市国土资源局

	6
	连云港港国际客运站工程
	客运站建筑面积约2.32万平方米，其中客运站1.72万平方米，配套商业设施0.6万平方米 
	2013-2015
	38881
	2500
	累计完成投资3.12亿元，客运站房建成启用，商业用房建成具备招商条件
	动力站房、客运平台完工
	港口集团
	市港口局(口岸委)、市规划局、市海洋与渔业局、市国土资源局、市城乡建设局、连云区政府

	7
	中心货运站（一期）工程
	用地面积715.4亩，由进出卡口及查验区、集装箱堆场及拆装库、停车区、核心区、加油区、道路六个部分组成
	2012-2015
	55000
	10000
	累计完成投资3.24亿元，建成8万平方米堆场，侯工楼内外实施装修
	侯工楼A楼启用，24万平方米场地建成，东区地基处理
	港口集团
	市港口局(口岸委)、连云区政府、市城乡建设局、市规划局

	8
	旗台作业区公配及公配设施接入工程
	新建污水处理站、锅炉房、公共停车场、消防站、焚烧炉、公共管廊等；新建供电、给排水、通信、道路、燃气管道等
	2015-2016
	50000
	15000
	旗台公配工程已取得市发改委备案，公配接入工程正在报批中
	污水处理站、消防站、公共管廊等公配工程主体建成，道路接入工程全面开工
	港口集团
	市港口局(口岸委)、市发改委、市规划局

	9
	连云港港内河港中云台作业区一期工程
	1000吨级散货泊位14个，1000吨级件杂货泊位12个，500吨级件杂货泊位7个，500吨级多用途泊位2个及待泊区
	2008-2015
	80000
	3000
	累计完成投资6.66亿元，29个泊位码头主体和7-15#泊位后方道堆工程完工，1#-6#泊位后方道堆工程实施
	1#-6#泊位堆场工程完工，设备购置
	港口集团
	市港口局(口岸委)、市发改委、市交通运输局

	二
	徐圩港区
	　
	　
	1323770
	236650
	　
	　
	
	

	10
	徐圩港区东斜坡堤工程
	7.83公里斜坡式结构防波堤
	2012-2015
	184465
	30000
	累计进尺6.4公里
	完成进尺1.4公里，东斜坡堤建成
	30万吨级航道建设指挥部
	市港口局(口岸委)、徐圩新区、市财政局、市海洋与渔业局

	11
	徐圩港区东直立堤工程
	4.67公里直立式结构防波堤
	2013-2017
	94180
	40000
	累计进尺0.9公里
	完成进尺2公里
	30万吨级航道建设指挥部
	市港口局(口岸委)、徐圩新区、市财政局、市海洋与渔业局

	12
	徐圩港区西防波堤工程
	6.36公里斜坡式结构和3.44公里直立式结构防波堤
	2014-2017
	198301
	60000
	累计进尺3.2公里
	完成进尺2.5公里
	30万吨级航道建设指挥部
	市港口局(口岸委)、徐圩新区、市财政局、市海洋与渔业局

	13
	徐圩港区一期通用散货泊位工程
	2个10万吨级通用泊位（水工结构兼顾15万吨级），通过能力1030万吨
	2012-2016
	157800
	30000
	累计完成投资8.92亿元，2个泊位建成并交工验收，61万平方米地基处理实施中，3万平方米临时场地和临时办公候工用房建成使用
	地基处理完工，建成20万平方米场地，部分设备购置
	港口集团
	市港口局（口岸委）、徐圩新区、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站

	14
	徐圩港区一港池二期工程
	1个10万吨级通用泊位（水工结构兼顾15万吨级），通过能力610万吨
	2014-2016
	80300
	7900
	码头水工主体结构基本完成，后方道路工程正在招投标
	完成堆场和部分道路施工
	徐圩新区
	市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站

	15
	徐圩港区一港池三期工程
	2个10万吨级泊位(水工结构兼顾15万吨级设计)，通过能力935万吨
	2014-2016
	130000
	18500
	完成沉桩360根
	水工结构完工，软基处理开始施工
	徐圩新区
	市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站

	16
	徐圩港区二港池多用途泊位一期工程
	1个5万吨级(水工结构兼顾10万吨级)，通过能力164万吨
	2013-2016
	92300
	7900
	水工主体结构及门机基本完成
	后方堆场完成部分软基处理
	徐圩新区
	市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站

	17
	徐圩港区二港池多用途泊位二期工程
	1个3万吨级泊位和1个5万吨级多用途泊位(水工结构兼顾10万吨级)，通过能力325万吨
	2014-2016
	136000
	18500
	完成沉桩40%；梁板安装完成15%
	水工结构完工，堆场软基处理开始施工
	徐圩新区
	市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站

	18
	30万吨级原油码头工程
	1个30万吨级原油码头，通过能力1800万吨
	2014-2017
	89374
	5000
	加快推进环评报批工作
	加快推进前期工作
	港口集团
	市港口局（口岸委）、徐圩新区、市发改委、市环保局、市规划局、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站

	19
	一港池件杂货堆场、件杂货2#、3#堆场、管材交易中心围堤及吹填工程
	新建围堤2.51公里，形成纳泥区并吹填
	2014-2015
	49500
	15000
	围堤基本合拢，吹填完成300万方
	完成围堤主体及吹填
	徐圩新区
	市港口局(口岸委)、市发改委、市规划局

	20
	1#、2#物流堆场地基处理工程
	软基处理面积27万㎡
	2013-2015
	13000
	800
	部分完工
	完工
	徐圩新区
	市港口局(口岸委)、市发改委

	21
	徐圩港区航运服务中心软基处理
	软基处理面积11.9万㎡
	2015-2016
	2950
	2950
	试验段前期、EPC招标
	完工
	徐圩新区
	市港口局(口岸委)、市发改委

	22
	集装箱作业区围堤工程
	围堤长3960米
	2014-2016
	95600
	100
	开展方案研究
	开工
	徐圩新区
	市港口局(口岸委)、市发改委、市规划局

	三
	赣榆港区
	　
	　
	762781
	74300
	　
	　
	
	

	23
	赣榆港区10万吨级航道一期工程
	扩建10万吨级航道长度约16公里，规划有效宽度255米
	2013-2015
	94300
	4300
	年内完成10万吨级航道疏浚全部工程量约1400万方，具备通航条件
	扫浅、海测及航标安放，发布通航公告
	赣榆区政府
	市港口局(口岸委)、市发改委、市财政局、市海洋与渔业局、连云港海事局、连云港航标处

	24
	赣榆港区防波堤二期工程
	总长7600m，A段东防波堤延伸段1200m，B段离岸段2400m，C段接岸段4000m
	2014-2017
	74000
	10000
	完成防波堤二期工程接岸段（C段）主体抛填的58%
	完成C段4000米建设，启动A段（延伸段）工程，并完成主体建设50%工程量
	赣榆区政府
	市港口局(口岸委)、市发改委、市财政局、连云港海事局、市海洋与渔业局、连云港航标处

	25
	赣榆港区一期码头工程
	3个5万吨级通用泊位和1个5万吨级液体化工泊位，通过能力881万吨
	2012-2015
	223700
	20000
	累计完成投资18.8亿元，3个通用泊位和1个液体散货泊位全部建成，液化罐区主体建成
	液化罐区建成，工程完工
	港口集团
	市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站

	26
	赣榆港区液体化工码头二期4#泊位工程
	1个5万吨级液体化工泊位和配套罐区，通过能力240万吨
	2015-2017
	97362
	15000
	获得安全条件审查批复，召开环评、用海评审会及岸线利用合理性评估评估会   
	启动罐区地基处理，完成水工工程的50%
	赣榆区政府
	市港口局(口岸委)、市发改委、市海洋与渔业局、市规划局、连云港海事局

	27
	赣榆港区10#、11#通用泊位工程
	1个5万吨级和1个10万吨级通用泊位，通过能力600万吨
	2015-2017
	127019
	12000
	安全条件审查已备案，召开环评及用海评审会
	完成前期工作，开工
	赣榆区政府
	市港口局(口岸委)、连云港海事局、市发改委、市海洋与渔业局、市规划局

	28
	赣榆港区物流园工程
	赣榆临港综合物流园区（一期）：主要建设综合配套区及散货堆场
	2011-2015
	130000
	8000
	完成综合配套区供水调节站、堆场等设施及临时停车场地建设
	辅建区完工并投入使用
	赣榆区政府
	市港口局(口岸委)、市发改委

	
	
	集装箱场站:占地面积约200亩，建筑面积约5675平方米，包括堆场、仓库、道路、拆箱及查验场地等，集装箱运量26.2万TEU
	2014-2017
	16400
	5000
	开工建设100亩集装箱场站
	建成100亩集装箱场站
	港口集团
	市港口局(口岸委)、市发改委

	四
	灌河港区
	　
	　
	312809
	56500
	　
	　
	
	

	29
	灌河港区堆沟作业区一期工程（亚新钢铁）
	建设2个5000吨级散货码头，码头平台长度293米，平台宽28米，陆域占地约150亩，通过能力330万吨
	2014-2016
	21809
	8000
	前期准备工作已基本完成，正在向省交通厅上报岸线使用请示，现场水工部分完成沉桩及梁体浇筑安装工作
	水工主体基本建成，力争试靠泊
	灌南县政府
	市港口局(口岸委)、市发改委、市水利局

	30
	连云港上航局航道工程有限公司灌南基地一期工程
	建设1个5000吨级泊位，占用岸线200米，占地面积约70亩
	2015-2016
	14000
	8500
	勘探和工可报告编制完成，后方场地清表已完成
	完成项目前期手续申报工作，码头部分力争年内开工建设
	灌南县政府
	市港口局(口岸委)、市发改委、市水利局

	31
	灌河港区燕尾港三期码头工程
	建设2个5万吨级通用散杂货泊位，通过能力约465万吨
	2015-2017
	77000
	20000
	获得通航安全影响评估批复
	力争水工主体结构基本完成
	灌云县政府
	市港口局(口岸委)、市发改委、市水利局、市规划局、连云港海事局、港口集团

	32
	燕尾作业区港口物流园工程
	规划面积10平方公里，主要建设仓储区、配送区、交易区、综合服务区、配套服务区等五大功能区
	2012-2018
	200000
	20000
	累计完成投资8.3亿元，完成房屋征收600户，道路建设2.5公里，4万平方米堆场及配套设施建设，完成天生港仓储区1400亩围海吹填
	建成10万㎡堆场
	灌云县政府
	市港口局(口岸委)、港口集团

	五
	转型升级重点
工程
	　
	　
	115780
	19240
	　
	　
	
	

	33
	矿石带式输送机系统工程
	新建带式输送机廊道10.2公里及配套设施
	2011-2016
	64182
	5000
	累计完成投资1.39亿元，隧道工程累计进尺2575米
	力争隧道贯通
	港口集团
	市港口局(口岸委)、连云区政府、市国土资源局、市规划局

	34
	海铁联运物联网应用（连云港）示范工程
	建设集装箱海铁联运物联网感知体系、搭建集装箱海铁联运物联网传输体系、集装箱海铁联运物联网智能应用体系、海铁联运物联网支撑体系四大体系
	2013-2015
	4120
	1000
	完善了铁水联运信息平台架构和功能，平台用户数达235个，完成多项技术标准制定工作目前工可报告已通过交通运输部、交通运输厅立项审查
	完成项目验收
	港口集团
	市港口局(口岸委)、市经信委、电子口岸公司

	35
	低碳港口建设
	建设岸电工程、绿色照明等低碳港口基础设施；推进堆场倒运等工艺改造，应用低碳交通运输装备；采用港口物流公共信息平台等低碳运输智能系统信息技术，推广“油改气”等清洁能源应用
	2012-2015
	47478
	13240
	连云港港被交通部列为“低碳港口建设”主题性管理试点港口，并列入交通运输节能减排专项资金支持项目
	通过项目部级验收
	港口集团
	市港口局(口岸委)

	六
	口岸查验和支持系统设施
	　
	　
	34900
	30330
	　
	　
	
	

	36
	连云港港引航基地
	建设固定码头及副码头各一座，固定码头长140米，宽16米，副码头长30米，宽16米；后方配套陆域工程约30亩，总建筑面积约4994平方米
	2015-2016
	9000
	2000
	岸线已获批，项目建议书已批复
	完成前期手续报批，开工建设基地工程
	连云港引航站
	市港口局(口岸委)、市规划局、市发改委、市海洋渔业局、港口集团、连云港海事局

	37
	连云港航标处工作船作业码头
	拟建突堤式码头，前沿线垂直于大堤轴线，从岸（海堤防汛墙外边线）往海侧伸约190m，码头长145m，宽16m，靠泊等级3000吨级
	2013-2015
	2900
	900
	加快水工主体施工
	码头完工
	连云港航标处
	市港口局(口岸委)、市规划局、市发改委、市海洋与渔业局、连云港海事局、港口集团

	38
	江苏省边防总队连云港海防基地码头工程
	建码头为突堤式布置，主码头长100m，宽16米，通过长45米、宽8米引桥与后方陆域连接，副码头长40米，宽9米
	2015-2016
	3000
	1500
	岸线已获批，预可研究通过评审
	完成前期手续报批，开工建设基地工程
	连云港市边防支队
	市港口局(口岸委)、市规划局、市发改委、市海洋与渔业局、连云港海事局、港口集团

	39
	江苏海警三大队执法基地
	建设固定码头1座和钢趸船2艘，固定码头长220米，宽16米，后方陆域5.6万平米
	2015-2017
	26000
	1000
	已完成项目建议书编制
	完成前期手续报批，力争年内开工
	江苏省边防总队海警支队三大队
	市港口局(口岸委)、市规划局、市发改委、市海洋与渔业局、连云港海事局、港口集团

	40
	连云港区港口支持系统桥梁工程
	新建桥梁176米及配套衔接道路
	2015-2016
	3000
	2000
	已完成工可和初步设计，正在进行项目报批
	工程开工
	港口集团
	市港口局（口岸委）、市规划局、市发改委、市海洋与渔业局、

	41
	检验检疫综合实验楼
	总建筑面积约3.8万平方米，占地约8.6亩，地上21层，地下2层
	2011-2015
	20700
	10000
	累计完成投资6500元，主体封顶
	启动内装工程，年内基本建成
	市国资委、连云港出入境检验检疫局、金海公司
	市港口局（口岸委）、港口集团

	42
	徐圩港区一关三检查验大楼
	占地60亩，建筑面积7万平方米，主要用于海事、海关、出入境检验检疫、边防检查四家查验单位办公，服务徐圩港区向东向西开放
	2014-2015
	20000
	150
	开展规划设计
	完成前期工作
	徐圩新区
	市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站

	43
	徐圩港区110KV配套变电站(1#)
	安装两台31.5MVA变压器，具有未来港区电力调度中心功能
	2014-2016
	10000
	700
	正在方案设计
	完成软基处理
	徐圩新区
	市港口局(口岸委)、市建设局、市发改委、市规划局、市供电局

	44
	一港池二期工程配套变配电工程
	一港池二期变电所、开闭所、7km电力线路
	2014-2015
	2400
	1500
	供电方案确定，施工招标中
	变电所送电完成
	徐圩新区
	市港口局(口岸委)、市建设局、市发改委、市规划局、市供电局

	45
	一港池三期、二港池二期工程配套变配电工程
	一港池三期、二港池二期变电所、码头配电、路灯等
	2014-2015
	3000
	3000
	开展前期工作
	变电所送电完成
	徐圩新区
	市港口局(口岸委)、市建设局、市发改委、市规划局、市供电局

	46
	二港池一期工程配套变配电工程
	二港池一期变电所、开闭所、10km线路
	2014-2015
	2600
	2100
	供电方案确定，施工招标中
	变电所送电完成
	徐圩新区
	市港口局(口岸委)、市建设局、市发改委、市规划局、市供电局

	47
	连云港港徐圩港区海事与治安监控平台
	占地40.8亩，高约100米，主要用于港区远程监控、船舶调度指挥和应急处置
	2013-2015
	7284
	480
	累计完成投资5600万元，海事与治安监控平台主体钢结构施工完成
	具备使用条件
	徐圩新区
	市港口局（口岸委）、连云港海事局

	48
	灌河口岸开放业务综合楼
	用地面积 100 亩，建筑面积1.3 万㎡
	2014-2015
	8000
	7000
	部分完工
	完成全部工程，投入使用
	灌云县政府
	市口岸委（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站

	七
	港口集疏运
	　
	　
	2694768
	513200
	　
	　
	
	

	49
	旗台作业区液体散货泊位专用铁路工程
	占地190亩，铺轨总长8.055km，规划建设10条专用线（近期6条）；装卸栈台3座、卸车泵棚2间及综合楼等，装卸能力480万吨/年
	2015-2016
	44514
	20000
	已获市发改委备案
	路基真空预压及二次处理完工，力争主体完工
	港口集团
	市交通局、市港口局(口岸委)、市铁路办

	50
	徐圩港区陬山一路、陬山二路、规划横一路
	陬山一路1.33公里，二路总长1.336公里，规划横一路4公里
	2014-2016
	27100
	10200
	陬山一路（港区段）完成方案设计，DL-SG2标段已抛填10米宽便道，完成西侧堤水稳；陬山二路开展前期工作；规划一路1-3区排水板，4-6区铺滤管，7-11区真空抽水
	陬山一路完工；二路完成软基处理；规划横一路真空预压完成，道路保通（水稳沥青不实施）
	徐圩新区
	市港口局(口岸委)、市交通局、市规划局、市国土资源局

	51
	赣榆港区公共管廊工程
	全长约10096米
	2013-2017
	9154
	2000
	已在市发改委备案，完成一期建设
	完成物流园区段2公里管廊架施工
	赣榆区政府
	市港口局(口岸委)、市发改委

	52
	连盐铁路徐圩、赣榆港口支线工程
	国铁Ⅰ级标准，赣榆港口支线长6.2公里，徐圩港口支线长34.7公里
	2013-2016
	2598000
	480000
	累计完成投资5亿元，推进征地拆迁工作，路基桥涵工程开工 
	基本完成征地拆迁工作，全面推进路基桥涵工程
	市铁路办
	市港口局(口岸委)、各县区政府，开发区、徐圩新区、云台山景区

	53
	灌河航道整治工程
	长29.6公里，内河三级航道标准 
	2015-2016
	16000
	1000
	开展前期工可编制
	完成前期工作，开工建设 
	市交通局
	市港口局(口岸委)、灌南县政府、港口集团
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