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2020年市本级政府投资项目推进情况通报
为全面掌握市本级政府投资项目计划执行情况，推动项目建设，近日市发改委会市政府督查室、市财政局组成督查组，对2020年市本级政府投资项目推进情况进行了专项督查，实地查看了钓鱼山生活垃圾填埋场封场工程、市人文纪念园、民用机场迁建等17个项目。从督查情况看，我市能够认真贯彻《政府投资条例》，科学编排项目，严格财政资金使用管理，项目成熟度和建设投资进度好于去年同期。同时，也存在部分项目未开工及要素保障不到位等问题，各相关单位要坚持问题导向，明确责任，硬化举措，合力攻坚，确保项目扎实有序推进。有关情况通报如下：

一、总体情况

2020年市本级政府投资项目63个，其中续建项目40个，新开工项目23个，涉及城建环保、交通水利、社会事业等领域，计划总投资121.2亿元、年度投资45.5亿元，计划安排市本级财政资金10.4亿元，盘活存量资金8.1亿元。
（一）整体推进情况。截至6月底，63个项目完成投资18.7亿元，为年度计划的41.1%。2020年市级财政资金到位7.5亿元（含专项债6.2亿元），到位率72.2%，存量资金8.1亿元全部到位。40个续建项目：完成投资17.2亿元，为年度计划的44.8%。市人文纪念园、连霍高速新墟互通新增匝道等20个项目达到或超过序时进度，大浦方涵事故排口溢流污水应急整治、南城污水处理厂二期扩建等5个项目已完工。2个项目因土地未交付延迟复工。23个新开工项目：原计划6月底前开工19个项目中，海宁中路跨西盐河桥维修加固、石梁河水库生态修复一期等9个项目已开工。14个未开工项目中，10个项目受疫情、前期手续办理等因素影响推迟，4个项目开工计划不变。

（二）分单位推进情况

市住建局：15个项目完成投资1.2亿元，为年度计划的69.6%。12个续建项目中9个达到或超过序时。3个计划新开工项目中2个已开工，为民路新建工程按原计划于8月开工。
市水利局：6个项目完成投资5895万元，为年度计划的67.9%。3个续建项目投资均达序时。3个计划新开工项目中1个已开工，西盐大浦河清淤汛期后开工，玉带河闸拆建按原计划10月开工。
市教育局：6个项目完成投资869万元，为年度计划的11.2%。2个续建项目中1个项目完成投资超序时。4个计划新开工项目中1个已开工，3个项目预计三季度开工。
市公安局：3个续建项目完成投资5254万元，为年度计划的19.8%，项目完成投资均未达序时。
市民政局：3个项目完成投资1240万元，为年度计划的13.9%。1个续建项目为市康复（优抚）医院迁建，完成投资未达序时。计划新开工项目2个，市救助管理站、未保中心预计7月底开工，市人文纪念园殡仪馆专用设备项目完成第一批设备招标。
市机关管理局：2个项目完成投资1010万元，为年度计划的31.7%。1个续建项目完成投资超序时进度。1个计划新开工项目预计8月份开工。
市城管局：2个项目完成投资1065万元，为年度计划的22.6%。1个续建项目投资未达序时。1个计划新开工项目预计8月开工。
市交通局：2个续建项目完成投资4600万元，为年度计划的22.7%，完成投资均达序时。
市农业农村局：1个续建项目，海洋渔业综合执法支队新建600吨级执法船项目，完成投资2000万元，为年度计划的43%。
市体育局：1个续建项目，市全民健身中心工程一期，完成投资3700万元，为年度计划的30.8%。
市生态环境局：1个续建项目，市环境信息化暨监测监控能力提升工程，完成投资4500万元，为年度计划的29.3%。
市文广旅局：1个计划新开工项目，市图书馆新馆信息化建设及家具购置项目，目前处于招标阶段。
市卫健委：1个计划新开工项目，市第一人民医院肿瘤放疗中心，目前正推进前期工作，预计8月份开工。
市市场监管局：1个计划新开工项目，省高性能纤维产品质检中心等检验检测实验室迁（新）建项目，处于前期工作阶段，预计7月底开工。
市机场办：1个续建项目为民用机场迁建工程，完成投资3.1亿元，为年度计划的25.8%。
市铁路办：1个续建项目为规划路（沈圩路、福利巷、临洪西路、江化路）下穿陇海铁路及新建连盐铁路立交桥工程，完成投资500万元，为年度计划的11.1%。
市消防支队：1个续建项目为凤凰新城消防站，完成投资1000万元，为年度计划的76.9%。
市档案馆：1个计划新开工项目，市档案馆新馆改建已开工。
城建控股集团：8个项目完成投资3.7亿元，为年度计划的63.3%。6个续建项目中4个已复工，玉女路、银杏路项目用地未到位，预计8月份复工。计划新开工项目2个，市区建成区黑臭水体整治一期工程已开工，凤凰新城北片区河道治理工程按原计划8月份开工。
交通控股集团：3个项目完成投资6.4亿元，为年度计划的75.4%。2个续建项目投资均达序时。1个计划新开工项目已开工。

港口控股集团：3个项目完成投资1.2亿元，为年度计划的24.4%。1个续建项目投资未达序时。计划新开工项目2个，徐圩港区液体散货泊位区进港航道工程已开工，徐圩港区30万吨级航道延伸段工程纳泥区方案更改，预计9月份开工。
二、存在问题

（一）要素保障不到位。资金保障方面，连霍高速新墟互通新增匝道、石梁河水库生态修复一期等项目资金缺口大；因东池巷拆迁进展缓慢，原救助站整体拆迁补偿费用暂无法落实，制约了市救助管理站、未保中心工程推进。用地保障方面，市人文纪念园主出入口及配套建设涉及部队用地，对接协调难度较大；因相关单位占用道路红线、项目用地未交付，城区道路畅通工程推进困难，玉女路、银杏路打通推进滞后，凤凰新城北片区河道治理工程科苑路以西段也存在土地权属不清、征迁困难问题。此外，钓鱼山生活垃圾填埋场封场工程缺少用地及规划许可手续，无法办理施工许可证；市康复(优抚)医院迁建工程因云台农场电网改造推进缓慢，影响设备安装。
（二）项目组织推进滞后。主要是受疫情影响，部分项目前期工作进展缓慢，19个计划6月底前开工项目仅9个开工，10个项目延迟开工。如市国防教育训练基地项目初步设计及概算编制延期，市一院肿瘤放疗中心审图手续办理推迟等。受复工复产影响，半数续建项目建设工期相对滞后。有的项目受国外厂商供货影响，如新建海洋渔业综合执法船项目，其进口采埃孚变速箱交货时间推迟，工期延期3-4个月。
三、工作要求
一要加大推进力度。各责任单位要高度重视政府投资项目建设，主要负责人亲自研究推动，责任靠身，明确分工，协同落实。对未开工和落后序时项目，要对开工时间、投资、进度等再分析、再梳理，采取有效举措，主动破解难题，加快项目实施。在统筹推进疫情防控和经济社会发展大背景下，进一步坚定信心，主动作为，尽快补齐投资欠账，提升财政资金使用效益。因特殊情况确需调整计划的，要严格按规定程序报批。

二要强化要素保障。加强科学研判和难题会办，精准对接保障政府投资项目需求。对存在资金缺口的项目，要加大融资推介力度，多渠道筹集资金，积极吸引社会资本参与建设；对征地拆迁存在困难的项目，相关责任主体要担当作为、专班推进，切实保障项目建设用地需要；对前期工作滞后的项目，要深入查找原因，找准关键环节，加快完善各项手续。要密切关注政策动向，主动争取上级政策、资金支持。同时，切实加强统筹协调，做好人员、机械、材料及防疫用品保障供应，确保项目有序实施。
三要严格监督管理。加强政府投资计划执行管理，严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制“四制”管理，严防各类违法违规行为，确保政府投资安全高效。市发改委、财政局要持续做好项目跟踪调度和现场检查，加强跟踪服务，实施动态管理，定期监测分析。审计、住建、规划等部门按职责分工，全程做好项目指导、服务和评估，全面提升政府投资效益。
附件：1. 14个未开工市本级政府投资项目

20个未达序时进度市本级政府投资项目
附件1
14个未开工市本级政府投资项目
                                                                                         单位：万元
	序号
	项目名称
	建设内容及规模
	计划开竣工时间
	总投资
	2020年计划投资
	2020年市级财政资金安排与存量资金合计
	2020年形象进度
目标
	1-6月执行情况
	预计开工时间
	未开工原因
	责任单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-6月完成
投资
	市级财政资金与存量资金到位金额
	截至6月底形象进度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	合计
	14
	　
	118880
	33279
	20879
	　
	569.5
	17669
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	推迟开工时间项目
	10
	　
	103111
	24809
	17679
	　
	249.5
	15969
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★新海高级中学新建排球训练馆
	新建排球训练馆，建筑面积约1000平方米
	2020.01-
2020.09
	500
	500
	500
	交付使用
	0
	500
	完成施工单位招标，正在办施工许可证
	7月
	疫情影响前期工作
	市教育局
	　

	2
	新海高级中学第一学生餐厅改造项目
	包括餐厅兼礼堂、公共浴室、教室、办公室、会议室，总建筑面积约5358平方米，其中：改建1382平方米，新建3976平方米
	2020.04-
2020.12
	1700
	1700
	800
	完工
	0
	800
	完成图纸设计
	7月底
	疫情影响前期工作
	市教育局
	　

	3
	★市教育博物馆及原海师礼堂加固提档项目
	加固市教育博物馆234平方米、礼堂514平方米，对加固后两馆装修提档
	2020.02-
2020.06
	354
	354
	350
	完工
	0
	350
	完成设计图审和造价，正在项目方案和概算报批，近期启动施工招标
	7月中下旬
	疫情影响前期工作
	市教育局
	　

	4
	市第一人民医院肿瘤放疗
中心
	新建三层肿瘤放疗中心，建筑面积约2127平方米
	2020.02-
2021.04
	3871
	3100
	2000
	外装工程完成；机电安装完成50%
	0
	2000
	主体结构及水电安装清单编制完成，内外装清单正在编制，可研调整申报审批，正招标
	8月
	疫情影响，审图推迟；对部分设备价格市场浮动考虑不足，可研需调整
	市卫健委
	　

	5
	市救助管理站、未保中心(反家暴中心)
工程
	包括流浪乞讨人员救助站、未成年人救助保护中心、反家暴庇护中心、智障者照料中心等
	2020.03-
2021.09
	5100
	3670
	1486
	主体工程完工，内外装施工
	0
	1226
	办理建设工程规划许可证及人防异地建设申请，完成审计服务、场地平整招标
	8月
	因疫情防控，影响工程计划
	市民政局
	　

	6
	省高性能纤维产品质检中心等检验检测实验室迁(新)建
项目
	利用原工商便民服务中心进行改造，作为省高性能纤维产品质检中心等检验检测实验室业务用房，改造面积约8000平方米
	2020.04-
2021.08
	2000
	1200
	1200
	完成省高性能纤维产品质检中心等检验检测实验室建设
	0
	1200
	完成设计文件、招标代理机构比选等前期准备。完成项目初步设计评审会.完成初步设计概算审核报审并同步进行招标准备工作
	8月
	前期因疫情影响设计编制进度，并因原便民服务中心楼涉及修缮等，导致初设概算清单历经多次修改
	市市场
监管局
	　

	7
	市国防
教育训练基地
	包括新建国防教育布展馆、装备库房等，改造宿舍楼、食堂、多媒体教室，以及附属工程、改造教学训练局域网系统等
	2020.04-
2021.12
	2486
	1585
	1000
	新建工程土建部分完成，食堂、宿舍楼等内装改造完成
	10
	0
	初步设计和概算正式获批。6月底，项目新建工程建筑施工图通过审查
	8月
上旬
	因疫情影响，设计院和概算编制单位延期上班，造成初步设计和概算延期完成
	市机关
管理局
	　

	8
	★新建环卫基础设施工程
	新建一座日处理100吨粪便处理站；一座日处理60吨垃圾转运站
	2020.06-
2020.12
	2497
	1800
	893
	完工
	39.5
	893
	完成项目农转用手续，用地稳评，项目稳评，地勘，初设，环评等，正在初设专家评审
	8月
	因市级综合地价补偿标准未出台，无法进行人员安置补偿，无法取得建设用地及规划手续延期
	市城管局
	　

	9
	★徐圩港区30万吨级航道延伸段工程
	外段2.2公里，满足30万吨级油船乘潮单向通航；内段0.7公里，满足5万吨级油船及化学品船单向乘潮通航
	2020.04-
2022.12
	83464
	10000
	9000
	累计完成挖泥600万方
	200
	9000
	完成设计施工总承包招标
	9月
	原定纳泥区被占用，后确定为外抛
	市港口控股集团
	　

	10
	西盐大浦河（玉带河闸至新浦闸段）清淤工程
	疏浚河长2.63千米，土方11.56万方，设计河底高程-0.85米，底宽17-44米，边坡1:2.5；修复干砌石护坡约994立方，增设花岗岩栏杆长约600米
	2020.04-
2020.09
	1139
	900
	450
	完工
	0
	0
	初设已批复，待汛期后施工
	汛期过后施工
	汛期影响
	市水利局
	　

	二
	按原计划时间开工项目
	4
	　
	15769
	8470
	3200
	　
	320
	1700
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	市图书馆新馆信息化建设及家具购置项目
	包括图书馆自助服务系统、计算机终端及外设信息中心设备及软件、办公家具等
	2020.07-
2020.09
	2770
	2770
	1000
	完工
	0
	1000
	家具进入招标流程，信息化招标前期准备
	按原计划7月
	　
	市文广旅局
	　

	12
	★为民路(红砂路-秦东门大街)新建工程(海绵城市试点)
	全长403米，红线宽55米，城市次干道
	2020.08-
2021.08
	1293
	700
	100
	主体完工
	220
	0
	完成施工初步设计
	按原计划8月
	　
	市住建局
	　

	13
	玉带河闸拆建工程
	原址拆建玉带河闸，新建水闸规模为3孔，总净宽18米
	2020.10-
2021.12
	2306
	1000
	700
	完成老闸拆除，新建水闸基础工程
	0
	700
	初设上报待批，正在概算评审阶段
	按原
计划10月
	　
	市水利局
	　

	14
	凤凰新城北片区河道治理
工程
	开挖拓浚凤凰河（学院路-东盐河段）长度约2116米、凤凰河支河（凤栖路-新建东路）长度约474米，新建科苑路、凤栖路、凤舞路、凤翔路4座过路涵洞
	2020.08-
2021.12
	9400
	4000
	1400
	完成河道土方开挖
	100
	0
	完成初步设计批复和施工图专家会审；高新区完成征地情况调查，征地完成后上报农转用。完成临时河道开挖，项目现场正在杆线迁移
	按原计划8月
	　
	市城建控股集团、高新区
	高新区土地成本性支出统筹


注： 项目名称前加“★”的项目为2019年市本级政府投资项目计划的结转项目
附件2
20个未达序时进度市本级政府投资项目

                                                                            单位：万元
	序号
	项目名称
	建设内容及
规模
	开竣工
时间
	总投资
	2020年
计划
投资
	2020年市级财政资金安排与存量资金合计
	2020年形象进度目标
	1-6月执行情况
	责任单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-6月完成投资
	完成投资占全年计划比重（%）
	市级财政资金与存量资金1-6月到位金额
	截至6月底形象进度
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	20
	
	678926
	246201
	101672
	
	63931
	26.0
	83942
	
	
	

	1
	★师专三附小新建艺体综合楼项目
	新建一座艺体综合楼和一座教学辅助楼，总建筑面积约11768平方米
	2018.06-
2020.06
	4515
	2515
	2515
	交付使用
	200
	8.0
	2015
	一期教学辅助楼已完成初步验收。二期艺体楼主体混凝土结构全部完成，一至三层内脚手架全部拆除，墙体砌筑完成。艺体楼外墙抹灰完成,体育馆消防管架设完成。消防水池、外墙铝板幕墙招标完成。艺体楼主体验收
	市教育局
	

	2
	★市康复(优抚)医院迁建
工程
	总建筑面积53453平方米，其中：一期37495平方米，设置床位508张；二期15958平方米，设置床位406张
	2017.03-
2020.12
(一期)
	34607
	3931
	3075
	一期完工
	1240
	31.5
	3075
	电梯安装；信息化施工九层弱电机房；室内装饰收尾；门卫室外墙保温完成，准备石材干挂；室外路灯基础制作，场地回填准备铺装；正在推进医疗设备招标准备
	市民政局
	

	3
	★市公安局反恐(禁毒)指挥
中心
	总建筑面积24837平方米，占地11.74亩
	2018.12-2021.06
	11694
	4500
	4200
	完成主体
封顶及外装工程
	624
	13.9
	400
	完成主体4层至7层混凝土浇筑，完成主体7层内架搭设，柱筋绑扎
	市公安局
	

	4
	★市公共安全视频监控建设联网应用项目
	新建具备20万路联网能力的视频联网整合系统、高清监控系统、视频图像解析系统、云存储系统，新增安全系统建设
	2018.01-
2020.12
	20000
	17100
	3200
	完工
	4500
	26.3
	3200
	后端平台板块完成硬件搭建，软件系统正在部署调试；前端点位项目方面，功能板块承担的10个标段全部挂网招标，其中灌云县已完成招标
	市公安局
	

	5
	★市公安局车辆管理便民服务中心项目一期
	总建筑面积约33000平方米，包括综合业务大厅、机动车查验大厅、理论考试楼、车驾管大数据中心等
	2018.03-
2021.06
	19209
	5000
	3500
	综合业务大厅、机动车查验大厅、理论考试楼完工
	130
	2.6
	3500
	综合业务大厅、考试楼、机动车查验大厅主体封顶，内外墙砌筑及抹灰施工完成，屋面防水施工完成；内外装、智能化设计施工图报审中
	市公安局
	

	6
	★市全民健身活动中心建设工程
(一期)
	占地61亩，建筑面积67750平方米，包括体育馆、健身馆、室外田径场等
	2017.06-
2021.12
	35761
	12000
	13120
	体育馆、健身馆土建，体育场完成地坪
	3700
	30.8
	13120
	地下室：顶棚批腻子，管道预埋安装施工开始。体育馆：主体工程施工。钢结构：一层钢柱、钢梁安装完成约70%。健身馆：二层顶部模板支撑模板安装完成约75%
	市体育局
	

	7
	★新建海洋渔业600吨级执法船
项目
	新建一艘600吨级执法船，船舶总长70.75米，型宽9.3米
	2019.01-
2020.10
	8165
	4600
	1200
	项目完成，执法船交付投入使用
	2000
	43.5
	1200
	正在分段建造
	市农业
农村局
	

	8
	★钓鱼山生活垃圾填埋场封场工程
	封场面积120亩，库容238万立方米，实施堆体整形、封场覆盖、渗沥液导排、填埋气导排、渗沥液处理工程、电气等
	2019.09-
2020.09
	5220
	2900
	2100
	完工
	1025
	35.3
	2100
	完成垃圾堆体整形，渗滤液收集导排盲沟、封场覆盖土工材料，调节池清淤等工作。新建渗滤液处理站完成厂房外立面，正在设备安装
	市城管局
	

	9
	★市环境信息化暨监测监控能力提升工程
	生态环境感知监测监控网络建设、支撑平台建设、软件平台、生态环境监控中心等
	2018.04-
2020.12
	20265
	15365
	1100
	工程建设
基本完工
	4500
	29.3
	1100
	(1)完成61个站房基础、23个站房主体。(2)完成水质溯源仪具体实施方案；水样采集和指纹库建立。(3)完成业务系统前后端架构优化、5个业务系统基线版本开发。(4)完成自建监测设备数据协议调试，数据标准制作。(5)16个省考断面水站站房建设任务完成6个。（6）9套固定水平式机动车尾气遥感监测站建成并投用。（7）1辆机动车尾气遥感监测车交付试运行、1辆VOC走航监测车交付试运行、1辆颗粒物激光雷达监测车正在改装。
	市生态
环境局
	

	10
	★玉带路(海宁路至玉带河)
	全长435米，红线宽16米，城市支路
	2019.08-
2020.08
	1358
	758
	200
	竣工通车
	350
	46.2
	0
	人行道铺设
	市住建局
	

	11
	★海州区海青路改建工程(洪门大桥及引道维修)
	改造桥梁长145.2米，宽9米；改造引道长600米，宽14米
	2019.10-
2020.08
	2743
	1300
	200
	竣工通车
	400
	30.8
	0
	海青路完工
	市住建局
	

	12
	★“841”隧道整治
工程
	全线长3700米，其中隧道段长3647米
	2017.03-
2020.06
	13548
	3500
	3500
	完工
	1072.397
	30.6
	0
	主体土建完成，正在进行消防、供电、照明等专业安装，道路路面施工准备
	市住建局
	

	13
	★长深高速公路连云港机场互通工程
	互通采用单喇叭方案，匝道设计速度40公里/小时
	2019.09-
2021.06
	20778
	13000
	6000
	完成桥梁
主体工程
	2500
	19.2
	0
	完成部分桥梁桩基工程，路基石灰土工程
	市交通局
	

	14
	★连云港新机场集疏运道路(新机场互通连接线)项目
	按双向六车道一级公路标准建设，全长约1.5公里，路基宽33.5米
	2018.11-
2021.06
	9357
	7232
	3232
	基本建成
	2100
	29.0
	3232
	完成路基填筑20%，涵洞工程10%
	市交通局
	

	15
	规划路(沈圩路、福利巷、临洪西路、江化路)下穿陇海铁路及新建连盐铁路立交桥
工程
	沈圩路、福利巷、临洪西路、江化路下穿陇海铁路及新建连盐铁路立交桥(含下穿铁路框架桥及引道U型槽)及其配套雨水泵站、照明等工程
	2015.09-
2022.12
	156304
	4500
	2300
	U型槽U10、YU1～YU4工程完成
	500
	11.1
	0
	完成标准化工地建设、施工区域围挡硬隔离，完成钻孔支护桩700延米，完成止水高压旋喷桩2000延米，完成基坑土方外运2000方
	市铁路办、城建控股集团
	

	16
	★连云港军民合用机场民用部分迁建工程
	按年旅客吞吐量250万人次、货邮吞吐量2.4万吨目标设计。包括场道、目视助航、航站区、货运区、生产辅助设施、供水、供电等工程
	2019.02-
2021.12
	249493
	120000
	31000
	完成飞行区场道工程土基处理、土面区和水稳层施工，组织道面施工；完成航站区各单体主体结构、屋面工程
	31000
	25.8
	31000
	飞行区场道工程地基处理基本完成。航站区航站等15个单体项目主体结构封顶，正在二次结构墙砌筑。地下停车场结构施工完成，人防部分正在地下一层结构施工；其它附属单体上部结构有序推进
	市机场办
	

	17
	文苑路(振华东路—苍梧东路)
	全长2514米，红线宽30米，城市次干道
	2016.05-
2021.12
	9208
	600
	400
	九龙路至苍梧东路段（长400米）完工
	90
	15.0
	0
	路床开挖200米，回填山场碎石土150米，铺设雨水管道100米，拖管400米
	城建控股集团、高
新区
	高新区土地成本性支出统筹

	18
	玉女路（杏坛路—郁林路）
	全长1355米，红线宽20米，城市支路
	2016.03-
2022.12
	3136
	1000
	350
	杏坛路至花果山大道段（长750米）完工
	0
	0.0
	0
	已完成招标
	城建控股集团、高
新区
	高新区土地成本性支出统筹

	19
	银杏路（振华路—屏竹路）
	全长1386米，红线宽30米，城市次干道
	2016.04-
2020.12
	3500
	1400
	480
	完工
	0
	0.0
	0
	已完成招标
	城建控股集团、高
新区
	高新区土地成本性支出统筹

	20
	上合物流园铁路装卸场站
工程
	规划建设铁路装卸作业区、堆存区及生产配套服务区，新建堆场10.11万平米
	2017.02-
2021.06
	50065
	25000
	20000
	主体基本
完工
	8000
	32.0
	20000
	全面推进上部结构建设，面层基底石料回填整平累计完成约80%，排水沟累计完成90%，构建筑物桩基打设完工，喷淋和消防管道敷设完成，级配碎石铺设施工完成约50%
	港口控股集团、连
云区
	该项目权属关系划转连云区


注： 项目名称前加“★”的项目为2019年市本级政府投资项目计划的结转项目

送：市长、副市长，各秘书长、主任；
发：各县区、功能板块，市各相关单位。
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