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附件 
 
连云港市城乡污水处理“高质发展、后发先至”

三年行动项目表 
 

序
号 

项目
类别 

市 
（县区） 

项目名称 建设内容规模 
计划总投
资（亿元） 

项目进
度 

建设目标 
建设
期限 

责任单位 
建设
方式 

1 

一、
城市
污水
处理
设施 

海州城区 

城南污水
处理厂扩
建工程 

新增 2 万吨/日
处理规模 1.86 

未启动 主体建成 2018 市建设
局、市城
建控股 

扩建 
 建成运行 2019 

2 
大浦污水
处理厂扩
建工程 

新增 4 万吨/日
处理规模 2 

工程 
前期 完成前期 2018 

市建设
局、市城
建控股 

扩建  主体完成
50% 2019 

 建成运行 2020 

3 连云城区 
墟沟污水
处理厂扩
建工程 

新增 4 万吨/日
处理规模 2 

未启动 主体建成 2018 市建设
局、市城
建控股 

扩建 
 建成运行 2019 

4 赣榆区 

赣榆新城
污水处理
厂新建工

程 

新增 6.5 万吨/
日处理规模

（总规模13万
吨/日） 

2.9 

工程 
前期 

主体完成
70% 2018 

赣榆区 新建 
 建成运行 2019 

5 

东海县 

城东污水
处理厂扩
建工程 

新增 1 万吨/日
处理规模 0.25 

前期 
手续 开工建设 2018 

东海县 

扩建 
 建成运行 2019 

6 
新建污水
处理厂工

程 

新增 2 万吨/日
处理规模 0.7 

未启动 完成前期 2018 

新建  开工建设 2019 

 建成运行 2020 

7 灌云县 
南风污水
处理厂扩
建工程 

新增 2.5 万吨/
日处理规模 1.5 开工 

建设 建成运行 2018 

灌云县 

扩建 

新增 1.5 万吨/
日处理规模 1 

 前期 2019 

 建成运行 2020 

8 灌南县 
城西污水
处理厂扩
建工程 

新增 2 万吨/日
处理规模 1.6 

未启动 前期 2018 

灌南县  完成前期 2019 

 开工建设 2020 

 小计    13.81      
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9 

二、
乡镇
污水
处理
设施 

海州区 

板浦镇污
水处理设
施覆盖工

程 

区域污水得到
收集和治理 0.15 前期 完成 2018 

海州区 

新建 

10 

宁海街道
污水处理

设施覆盖
工程 

区域污水得到

收集和治理 0.15 开工 
建设 完成 2018 

11 

锦屏镇污
水处理设
施覆盖工

程 

区域污水得到
收集和治理 0.2 前期 完成 2018 

12 

岗埠农场
污水处理
设施覆盖
工程 

区域污水得到
收集和治理 0.2 前期 完成 2018 

13 连云区 

前三岛污

水处理设
施覆盖工

程 

区域污水得到
收集和治理 0.05 未启动 完成 2018 连云区 

14 赣榆区 

门河镇污
水处理设

施覆盖工
程 

区域污水得到

收集和治理 0.04 即将 
调试 完成 2018 赣榆区 

15 徐圩新区 

东辛农场
污水处理
设施覆盖
工程 

区域污水得到
收集和治理 0.05 前期 开工 2019 徐圩新区 

16 高新区 

南城街道
污水处理
设施覆盖
工程 

区域污水得到
收集和治理 0.08 开工 

建设 完成 2018 

高新管 
云台农场

污水处理
设施覆盖
工程 

区域污水得到
收集和治理 0.05 前期 完成 2018 

17 云台山 

云台街道
污水处理

设施覆盖
工程 

区域污水得到

收集和治理 0.3 

完成规
划和施

工图设
计 

完成 2020 云台山 

18 灌南县 

李集乡污
水处理设
施覆盖工

程 

区域污水得到
收集和治理 0.063 开工 

建设  2018  

 小计    1.333      
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19 

三、

农村

污水

处理

设施

覆盖 

海州区 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

43 个行政村实

现覆盖 1 

 新增 11 个 2018 

 新建  新增 16 个 2019 

 新增 16 个 2020 

20 连云区 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

3 个实现覆盖 0.3 

 新增 1 个 2018 

连云区 

新建  新增 1 个 2019 

 新增 1 个 2020 

21 赣榆区 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

72 个实现覆盖 3.7 

 新增 18 个 2018 

新建  新增 27 个 2019 

 新增 27 个 2020 

22 开发区 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

3 个实现覆盖 0.1 

 新增 1 个 2018 

开发区 新建  新增 1 个 2019 

 新增 1 个 2020 

23 徐圩新区 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

8 个实现覆盖 0.15 

 2 2018 

徐圩新区   3 2019 

 3 2020 

24 高新区 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

5 个行政村实

现覆盖 0.08 

 1 2018 

高新区 
现状 

 2 2019 

 2 2020 新建 

25 东海县 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

92 个实现覆盖 2.3 

 新增 23 个 2018 

东海县 新建  新增 34 个 2019 

 新增 35 个 2020 

26 灌云县 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

145 个实现覆

盖 2.1 

 新增 36 个 2018 

灌云县 新建  新增 54 个 2019 

 新增 55 个 2020 

27 灌南县 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

125 个实现覆

盖 1.9 

 31 2018 

灌南县 新建  46 2019 

 48 2020 

28 云台山景

区 

行政村污

水处理设

施覆盖工

程 

4 个实现覆盖 0.8 

 新增 1 个 2018 
云台山景

区 新建  新增 1 个 2019 

 新增 2 个 2020 

 小计    12.43      
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29 

四、

污水

管网

项目 

海州区 

城市污水

管网新建

工程 

新建15公里城

市污水管网 
0.14 

开工 

建设 
新建 5 公里 2018 

海州区 

新建  新建 5 公里 2019 

 新建 5 公里 2020 

30 

乡镇污水

管网新建

工程 

新建 46.7 公里

乡镇污水管网 
0.55 

开工 

建设 

新建 21.1 

公里 
2018 

新建  
新建 17.6 

公里 
2019 

 新建 8 公里 2020 

31 

连云区 

城市污水

管网新建

工程 

新建15公里城

市污水管网 
0.24 

开工 

建设 
新建 5 公里 2018 

连云区 

新建  新建 5 公里 2019 

 新建 5 公里 2020 

32 

乡镇污水

管网新建

工程 

新建30公里乡

镇污水管网 
0.5 

开工 

建设 

新建 15 公

里 
2018 

新建  
新建 10 公

里 
2019 

 新建 5 公里 2020 

33 

赣榆区 

城市污水

管网新建

工程 

新建40公里城

市污水管网 
1.1 

开工 

建设 
新建 2 公里 2018 

赣榆区 

新建  
新建 36 公

里 
2019 

 新建 2 公里 2020 

34 

乡镇污水

管网新建

工程 

新建20公里乡

镇污水管网 
0.3 

开工 

建设 
新建 2 公里 2018 

新建  新建 9 公里 2019 

 新建 9 公里 2020 
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35 

四、

污水

管网

项目 

开发区 

城市污水

管网新建

工程 

新建14公里城

市污水管网 
0.12 

开工 
建设 

新建 3 公里 2018 

开发区 

新建  新建 5 公里 2019 

 新建 6 公里 2020 

36 
乡镇污水

管网新建

工程 

新建 17.6 公里

乡镇污水管网 
0.21 

开工 
建设 

新建 15.6 
公里 

2018 

新建  新建 9 公里 2019 

 新建 3 公里 2020 

37 

徐圩新区 

城市污水

管网新建

工程 

新建 6 公里城

市污水管网 
0.12 

开工 
建设 

新建 2 公里 2018 

徐圩新区 

新建  新建 2 公里 2019 

 新建 2 公里 2020 

38 
乡镇污水

管网新建

工程 

新建 5 公里乡

镇污水管网 
0.075 

开工 
建设 

新建 0.5 
公里 

2018 

新建  
新建 1.5 
公里 

2019 

 新建 3 公里 2020 

39 

高新区 

城市污水

管网新建

工程 

新建 6 公里乡

镇污水管网 
0.096 

开工 
建设 

新建 2 公里 2018 

高新区 

新建  新建 2 公里 2019 

 新建 2 公里 2020 

40 
乡镇污水

管网新建

工程 

新建 4 公里乡

镇污水管网 
0.085 

开工 
建设 

新建 2 公里 2018 

新建  新建 1 公里 2019 

 新建 2 公里 2020 

41 
云台山景

区 

乡镇污水

管网新建

工程 

新建26公里乡

镇污水管网 
0.26 

开工 
建设 

新建 1 公里 2018 

云台山景
区 新建  

新建 16 
公里 

2019 

 新建 9 公里 2020 

42 

东海县 

城市污水
管网新建
工程 

新建14公里城
市污水管网 0.28 

开工 
建设 新建 4 公里 2018 

东海县 

新建  新建 4 公里 2019 

 新建 6 公里 2020 

43 
乡镇污水
管网新建
工程 

新建 6 公里乡
镇污水管网 0.072 

开工 
建设 新建 2 公里 2018 

新建  新建 2 公里 2019 

 新建 2 公里 2020 
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44 

四、
污水
管网
项目 

灌云县 

城市污水
管网新建
工程 

新建 31.8 公里
乡镇污水管网 0.4 

开工 
建设 

新建 11.8 
公里 2018 

灌云县 

新建  新建 11 
公里 2019 

 新建 9 公里 2020 

45 
乡镇污水
管网新建
工程 

新建60公里城
市污水管网 0.48 

开工 
建设 

新建 20 
公里 2018 

新建  新建 20 
公里 2019 

 新建 20 
公里 2020 

46 

灌南县 

城市污水
管网新建
工程 

新建22公里城
市污水管网 0.33 

开工 
建设 新建 8 公里 2018 

灌南县 

新建  新建 7 公里 2019 

 新建 7 公里 2020 

47 
乡镇污水
管网新建
工程 

新建18公里乡
镇污水管网 0.2 

开工 
建设 新建 6 公里 2018 

新建  新建 6 公里 2019 

 新建 6 公里 2020 

 小计    5.558      

48 

五、
污泥
处置
项目 

海州城区 
市区污泥
干化处置
中心 

新建 200 吨/日
污泥干化设施

一座 
1 前期 开工建设 2018 

市建设
局、市城
建控股 

新建 

 合计    34.131      

 
 


