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附件 

 

连云港市城乡供水“高质发展后发先至”三年行动项目表 
 

序号 
项目 
类别 

市 
（县区） 

项目名称 建设内容规模 
计划总投
资（亿元） 

项目进度 建设目标 
建设 
期限 

责任 
单位 

建设方式 

1 

自来水厂
项目 

海州区 茅口水厂三
期扩建工程 

新建 20 万吨/日的茅口水厂，建
成后关停原 10 万吨/日茅口水
厂。 

5 工程前期 

力争开工 2018 
海州区、市
自来水公司 新建 完成 70% 2019 

建成运行 2020 

2 
赣榆区 

赣榆莒城湖
自来水厂工

程 

新建 10 万吨/日莒城湖自来水
厂。建成后关停原 4 万吨/日城
西、城南自来水厂。 

3 工程前期 
主体 70% 2018 

赣榆区 
 

新建 
建成运行 2019 

3 塔山水厂 实施 4.5 万吨/日的塔山水厂深
度处理工程。 0.1 未启动 建成运行 2020 改建 

4 东海县 
城东自来水
厂深度处理

工程 
实施 5 万吨/日深度处理工程。 0.5 未启动 

完成项目规划立项等
前期工作 2018 

东海县 改建 力争工程开工建设 2019 

建成运行 2020 

5 
灌云县 

第二自来水
厂建设工程 新建 10 万吨/日第二自来水厂。 3 土建主体

完成 建成运行 2018 
灌云县 新建 

6 四队水厂 新建4万吨/日四队区域供水水厂。 0.8 未启动 建成 2020 
 小计    12.4      
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序号 
项目 
类别 

市 
（县区） 

项目名称 建设内容规模 
计划总投
资（亿元） 

项目进度 建设目标 
建设 
期限 

责任 
单位 

建设方式 

7 

供水管网
建设和二
次供水设
施改造工

作 

海州区 

城区供水管
网建设和老
旧小区二次
供水设施改
造工程 

1、新改建城市供水管道 30 公
里。       
2、接收改造 140 座二次供水设
施。 

1.5 未启动 

1.新改建供水管道 10
公里； 2018 市自来水公

司、海州区 新建、改建 

2.接收改造 80 座二次
供水泵房。  

  

1.新改建供水管道 10
公里； 

2019 2.接收改造 60 座二次
供水泵房。 
1.新改建供水管道 10
公里。 2020 

8 连云区 

城区供水管
网建设和老
旧小区二次
供水设施改
造工程 

1、新改建城市供水管道 15 公
里；        
2、接收改造 16 座二次供水设
施；       
3、改造 1300 户环山片区居民
供水设施。 

0.3 未启动 

1.新改建供水管道 5
公里； 

2018 

市自来水公
司、连云区 新建、改建 

2.接收改造 16 座二次
供水泵房； 

3.改造 500 户环山片
区居民供水设施。 

1.新改建供水管道 5
公里； 

2019 
2.改造400户环山片区
居民供水设施。 

1.新改建供水管道 5
公里； 

2020 
2.改造 400 户环山片
区居民供水设施。 
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序号 
项目 
类别 

市 
（县区） 

项目名称 建设内容规模 
计划总投
资（亿元） 

项目进度 建设目标 
建设 
期限 

责任 
单位 

建设方式 

9 

供水管网

建设和二
次供水设
施改造工

作 

赣榆区 

城区供水管
网建设和老
旧小区二次
供水设施改
造工程 

1、新改建城市供水管道 20 公
里。        
2、接收改造剩余二次供水设
施，实现城镇二次供水统一管
理。 

0.4 未启动 

1.新改建供水管道 5
公里；                 
2.接收 30%二次供水
泵房。 

2018 

赣榆区 新建、改建 

1.新改建供水管道 13
公里；                 
2. 接收30%二次供水
泵房。 

2019 

1.新改建供水管道 2
公里；                 
2. 接收40%二次供水
泵房。 

2020 

10 开发区 

城区供水管

网建设和老
旧小区二次
供水设施改
造工程 

1、新、改建城市供水管道 15
公里。       
2、接收改造 6 座二次供水设施。 

0.2 未启动 

1.新改建供水管道 5
公里；                 
2.接收改造 6 座二次
供水泵房。 

2018 

自来水公
司、开发区 新建、改建 1.新改建供水管道 5

公里。 2019 

1.新改建供水管道 5
公里。 2020 

11 徐圩新
区 

城区供水管
网建设和老
旧小区二次

供水设施改
造工程 

接收改造 2 座二次供水设施。 0.01 未启动 

接收改造 1 座二次供

水泵房。 2018 

徐圩新区 新建、改建 
接收改造 1 座二次供
水泵房。 2019 



  —4— 

序号 
项目 
类别 

市 
（县区） 

项目名称 建设内容规模 
计划总投
资（亿元） 

项目进度 建设目标 
建设 
期限 

责任 
单位 

建设方式 

12 

供水管网
建设和二
次供水设
施改造工

作 

高新区 

城区供水管
网建设和老
旧小区二次
供水设施改
造工程 

1、新改建城市供水管道 10 公
里；         
2、接收改造 8 座二次供水设施。 

0.1 未启动 

1.新改建供水管道 3
公里；                  
2.接收改造 4 座二次
供水泵房。 

2018 

市自来水公
司、高新区 新建、改建 1.新改建供水管道 3

公里；                 
2.接收改造 4 座二次
供水泵房。 

2019 

1.新改建供水管道4公里。 2020 

13 东海县 

城区供水管
网建设和老
旧小区二次
供水设施改
造工程 

1、新改建城市供水管道 25 公
里。           
2、接收改造二次供水设施，实
现城镇二次供水统一管理。 

0.5 未启动 

1.新改建供水管道 10
公里；               
2.接收改造 30%二次
供水泵房。 

2018 

东海县 新建、改建 
1.新改建供水管道 8
公里；                 
2.接收改造 30%二次
供水泵房。 

2019 

1.新改建供水管道 7
公里；                  
2.接收改造 40%二次
供水泵房。 

2020 

14 灌云县 

城区供水管
网建设和老
旧小区二次
供水设施改
造工程 

1、新改建城市供水管道 30 公
里。        
2、接收改造剩余 13 座老旧小
区二次供水设施，实现城镇二
次供水统一管理。 

0.5 未启动 

1.新改建供水管道 11
公里。 2018 

灌云县 新建、改建 
1.新改建供水管道 9
公里；                 
2.接收改造 13 座二次
供水泵房。 

2019 

1.新改建供水管道 10
公里。 2020 

 小计    4.01      
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序号 
项目 
类别 

市 
（县区） 

项目名称 建设内容规模 
计划总投
资（亿元） 

项目进度 建设目标 
建设 
期限 

责任 
单位 

建设方式 

15 

区域供水
工程 

海州区 

乡镇区域供
水工程和农

村供水进村
入户工程 

实施板浦镇、岗埠农场区域供
水工程。 0.3 已开工 完成 2018 

海州区、市

自来水公司 新建 
完成 1.7 万户村民城乡供水入
户工程。 0.5 未启动 

完成 1 万户供水工
程。 2019 

完成 7000 户城乡供
水入户工程。 2020 

16 连云区 

乡镇区域供
水工程和农
村供水进村
入户工程 

实施宿城街道区域供水工程。 0.05 

已开工 

完成 
2018 

市自来水公
司、连云区 新建 

完成村民城乡供水入户工程。 0.1 

完成 50%户供水工
程。 
完成 50%户供水工
程。 2019 

完成 2020 

17 赣榆区 农村供水进
村入户工程 

完成剩余 6 万户村民城乡供水
入户工程。 0.8 未启动 

前期工作。 2018 

赣榆区 新建 完成3万户供水工程。 2019 

完成 3 万户供水工程 2020 

18 开发区 农村供水进
村入户工程 

完成沙集供水增压站建设和
600 户村民城乡供水入户工程。 0.5 未启动 

完成沙集供水增压站
建设，完成 400 户供
水工程。 

2018 

自来水公
司、开发区 新建 

完成 200 户城乡供水
入户工程。 2019 

完成 2020 
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序号 
项目 
类别 

市 
（县区） 

项目名称 建设内容规模 
计划总投
资（亿元） 

项目进度 建设目标 
建设 
期限 

责任 
单位 

建设方式 

19 

区域供水
工程 

高新区 
实施区域供
水和农村供
水进村入户

工程 

完成 5000 户村民城乡供水入
户工程。 0.5 未启动 

完成 2000 户城乡供
水入户工程。 2018 

自来水公
司、高新区 新建 完成 2000 户城乡供

水入户工程。 2019 

完成 1000 户城乡供
水入户工程。 2020 

20 云台山
景区 

农村供水进
村入户工程 

建设 16 公里区域供水二级管
网，完成 8000 户村民城乡供水
入户工程。 

1 未启动 

完成前期勘察、设计
工作 2018 

自来水公
司、云台山

景区 
新建 

1.完成 16 公里主管的
铺设及 2 个加压泵房
建设； 
2.完成 3000 户城乡供
水入户工程。 

2019 

完成 5000 户城乡供
水入户工程。 2020 

21 东海县 农村供水进
村入户工程 

建设 322 公里区域供水二级管
网，完成 27745 户村民城乡供
水入户工程。 

0.9 未启动 
建设322公里区域供水
管网，完成27745户城
乡供水入户工程。 

2018 东海县 新建 

22 灌云县 农村供水进
村入户工程 

建设 80 公里区域供水二级管
网，完成村民城乡供水入户工
程 

0.1 未启动 

建设 30 公里区域供
水管网； 2018 

灌云县 新建 完成剩余 40%户供水
工程。 
建设 30 公里区域供
水管网； 2019 

完成剩余30%户供水工程。  

  建设 20 公里区域供
水管网； 2020 
完成剩余30%户供水工程。 
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序号 
项目 
类别 

市 
（县区） 

项目名称 建设内容规模 
计划总投
资（亿元） 

项目进度 建设目标 
建设 
期限 

责任 
单位 

建设方式 

23 区域供水
工程 灌南县 

农村供水进
村入户三级
管网改造工

程 

新建、改造 2280 公里农村供水
进村入户三级管网。 0.1 已开工 

建设 1000 公里区域
供水管网。 2018 

灌南县 新建 
建设 1280 公里区域
供水管网。 2019 

 小计    4.85      

 合计    21.26      


